

ПРОТОКОЛ № 7

заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области

«30» июля 2019 года

г. Смоленск

Председатель комиссии:

Егурцова Дина
Алексеевна

- заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель
председателя комиссии:

Кардаш Елена
Владимировна

- начальник отдела модернизации и развития коммунальной инфраструктуры Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Секретарь комиссии:

Чобанян Анна
Григорьевна

- заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» - начальник инспекторского отдела

Члены комиссии:

Телезуев
Анатолий Николаевич

- генеральный директор некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Грошенкова
Кристина Валерьевна

- и.о. начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области»

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о необходимости переноса срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на основании представленных документов, согласно следующего перечня:

№ п/п	Адрес МКД	Вопросы для рассмотрения на комиссии
1	2	3
1	Велижский район, г. Велиж, ул. Володарского, д. 171	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
2	Велижский район, г. Велиж, ул. 8 Марта, д. 5б	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР

3	Вяземский район, г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 14	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
4	Вяземский район, г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 15	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
5	Вяземский район, г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 4	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 год
6	Вяземский район, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 35	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 год
7	Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 23	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
8	Вяземский район, г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР
9	Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 1/2	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 год
10	Вяземский район, дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 15	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
11	Вяземский район, дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 16	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
12	Вяземский район, с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 3	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 год
13	г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 3	перенос ремонта фасада ранее срока, установленного в РПКР
14	г. Смоленск, просп. Строителей, д. 20	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
15	г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 7а	перенос ремонта фасада ранее срока, установленного в РПКР
16	г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, д. 7	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 год
17	г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 2	замена установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, запланированной в РПКР на плановый период 2020 – 2022 годы, работами по ремонту инженерных систем, запланированными в плановом периоде 2026-2028 годы
18	г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 22	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР
19	г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР

20	г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 12	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
21	г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 36	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 год
22	г. Смоленск, ул. Седова, д. 13	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
23	г. Смоленск, ул. Седова, д. 17	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР
24	г. Смоленск, ул. Чехова, д. 2	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
25	г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 1/37	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
26	Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 22	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
27	Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 2	перенос ремонта инженерных систем и крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
28	Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 33/1	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
29	Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Мира, д. 4	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
30	Гагаринский район, с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 3	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР

По результатам рассмотрения обращений решили:

№ п/п	Адрес МКД	Решение
1	2	3
1	Велижский район, г. Велиж, ул. Володарского, д. 171	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
2	Велижский район, г. Велиж, ул. 8 Марта, д. 56	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
3	Вяземский район, г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 14	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
4	Вяземский район, г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 15	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.

5	Вяземский район, г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 4	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
6	Вяземский район, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 35	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
7	Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 23	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
8	Вяземский район, г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6	Срок проведения ремонта лифтового оборудования перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
9	Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 1/2	Срок проведения ремонта крыши и фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
10	Вяземский район, дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 15	Срок проведения ремонта общего имущества дома перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
11	Вяземский район, дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 16	Срок проведения ремонта общего имущества дома перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
12	Вяземский район, с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 3	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
13	г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 3	Срок проведения ремонта фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
14	г. Смоленск, просп. Строителей, д. 20	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
15	г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 7а	Срок проведения ремонта инженерных систем и фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
16	г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, д. 7	Срок проведения работ оставлен без изменения.
17	г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 2	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
18	г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 22	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
19	г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20	Срок проведения ремонта общего имущества дома перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.

20	г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 12	Срок проведения работ оставлен без изменения.
21	г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 36	Срок проведения работ оставлен без изменения.
22	г. Смоленск, ул. Седова, д. 13	Срок проведения ремонта общего имущества дома перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
23	г. Смоленск, ул. Седова, д. 17	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
24	г. Смоленск, ул. Чехова, д. 2	Срок проведения работ по ремонту крыши оставлен без изменения.
25	г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 1/37	Срок проведения ремонта инженерных систем и фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
26	Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 22	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
27	Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 2	Срок проведения ремонта инженерных систем и крыши перенесён на плановый период 2023 – 2025 годы.
28	Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 33/1	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2023 – 2025 годы.
29	Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Мира, д. 4	Срок проведения работ оставлен без изменения.
30	Гагаринский район, с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 3	Срок проведения ремонта крыши и фасада перенесён на плановый период 2023 – 2025 годы.

Секретарь



А.Г. Чобанян