

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Смоленской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Дата проведения: 9 октября 2023 года

Председательствующий: А.С. Ахметшин, заместитель Губернатора Смоленской области, заместитель председателя Межведомственной комиссии

Секретарь: Е.В. Кардаш, заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ростовцев Константин Николаевич	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Межведомственной комиссии
Кардаш Елена Владимировна	- заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, секретарь Межведомственной комиссии

Присутствовали (в заочной форме): список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 О завершении реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года по проекту: ««Проект благоустройства городского парка г. Сычевка Смоленской области «ПАРК СЫЧА»».

Докладчик: Глава муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области - Т.П. Васильева.

2 О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за истекший период 2023 года.

Докладчик: Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - К.Н. Ростовцев.

1 СЛУШАЛИ:

Васильеву Т.П., с информацией о реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ««Проект благоустройства городского парка г. Сычевка Смоленской области «ПАРК

СЫЧА» которая отметила, что работы по реализации проекта завершены в полном объеме и приняты заказчиком – МБУ «Благоустройство г. Сычевка» муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад Главы муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.


2 СЛУШАЛИ:

Ростовцева К.Н., с информацией о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за истекший период 2023 году, который отметил, что завершены работы по благоустройству 37 общественных и 52 дворовых территорий (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителя председателя Межведомственной комиссии Ростовцева К.Н.

Председательствующий



А.С. Ахметшин