

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Смоленской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Дата и время проведения: 9 августа 2017 г., 14.00

Председатель – А.В. Островский – Губернатор Смоленской области

Секретарь – Д.А. Егурцова – заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Островский Алексей Владимирович	Губернатор Смоленской области
2.	Борисов Андрей Александрович	заместитель Губернатора Смоленской области
3.	Соколова Елена Анатольевна	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
4.	Егурцова Дина Алексеевна	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
5.	Поляничев Николай Алексеевич	консультант Аппарата по защите прав предпринимателей в Смоленской области
6.	Абрамова Наталья Николаевна	аудитор Контрольно-счетной палаты Смоленской области
7.	Печкурова Михайловна	и.о. начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области»
8.	Крючкова	член Общественной палаты Смоленской

	Светлана Алексеевна	области
9.	Максимчук Тамара Яковлевна	заместитель председателя комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам
10.	Савина Инна Анатольевна	начальник Департамента бюджета и финансов Смоленской области
11.	Шелудяков Сергей Сергеевич	заместитель Секретаря Смоленского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12.	Якимов Сергей Сергеевич	член регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
13.	Демидова Васильевна	глава муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области
14.	Журавлев Роман Владимирович	глава муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
15.	Гарбар Олег Владимирович	глава муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области
16.	Новиков Валерий Михайлович	глава муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
17.	Балалаев Вячеслав Ефимович	глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области
18.	Макаров Владимир Сергеевич	глава муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области
19.	Соваренко Владимир Александрович	глава города Смоленска

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Смоленской области в 2017 году.

Вступительное слово Островского Алексея Владимировича – Губернатора Смоленской области.

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Смоленской области в 2017 году:

СЛУШАЛИ:

1. Борисова Андрея Александровича – заместителя Губернатора Смоленской области.

В 2017 году началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». О старте данной программы объявил Президент

России Владимир Владимирович Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию. Следовательно, это направление в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства является стратегическим, объединяющим усилия органов государственной власти, местного самоуправления и самих граждан в благоустройстве своих городов и районов. В настоящее время на территории Смоленской области активно началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Проект). Данный Проект имеет долгосрочные перспективы развития до 2022 года.

Реализация проекта осуществляется в соответствии со сроками, установленными Минстроем России.

Сообщил о том, что на сегодняшний день **Вяземское, Сафоновское, Рославльское городские поселения** уже заключили муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан, подрядные организации приступили к работам по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан. Все работы планируется завершить в сентябре 2017 года.

Ярцевское, Дорогобужское городские поселения проводят открытые аукционы на право выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан с 28 июля 2017 года, подписание муниципального контракта запланировано на конец августа 2017 года. Планируемый срок окончания работ – октябрь 2017 года.

Гагаринское городское поселение планирует проведение аукциона в августе 2017 года, подписание муниципального контракта запланировано также на август 2017 года. Срок окончания работ согласно проекту контракта – октябрь 2017 года.

Дорогобужское городское поселение провело электронные аукционы по благоустройству дворовых территорий, заключение муниципального контракта планируется в августе 2017 года.

В настоящее время г. **Смоленск** проводит электронные аукционы по благоустройству дворовых территорий, заключение муниципального контракта планируется в сентябре 2017 года. Работы планируется завершить в ноябре 2017 года.

Отметил, что по результатам проведенных электронных аукционов сложилась экономия денежных средств, которую, в соответствии с письмом Минстроя России от 31 июля 2017 года, можно использовать на те же цели, путем увеличения количества дворовых территорий, мест массового посещения граждан, либо увеличения видов работ.

Обратил внимание на то, что в связи со сжатыми сроками работы в этом направлении нужно начинать уже сегодня.

2. Соваренко Владимира Александровича – главу города Смоленска.

3. Гарбара Олега Владимировича - главу муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области.

4. Демидову Инну Васильевну - главу муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области.

5. Журавлева Романа Владимировича - главу муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.

6. Новикова Валерия Михайловича - главу муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области.

7. Балалаева Вячеслава Ефимовича - главу муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области.

8. Макарова Владимира Сергеевича - главу муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области.

Доложили о том что, в установленные Минстроем России сроки были разработаны и опубликованы в открытом доступе проект муниципальной программ на 2017 год для общественного обсуждения, разработаны, утверждены и опубликованы в открытом доступе порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год, разработаны, утверждены и опубликованы в открытом доступе порядки общественных обсуждений проектов муниципальной программы на 2017 год, предусматривающие, в том числе формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

В настоящее время, работы по благоустройству дворовых территорий и обустройству мест массового посещения граждан идут согласно графикам, предусмотренными муниципальными контрактами.

II. Обсуждение проекта областной государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Смоленской области на 2018-2022 годы».

СЛУШАЛИ:

Соколову Елену Анатольевну – начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Межведомственной комиссии.

В 2017 году началась реализация приоритетного Проекта. При утверждении бюджета на 2017 год депутатами фракции «Единая Россия» Государственной Думы Российской Федерации данная инициатива была поддержана.

Доложила о том, что одним из принципов реализации приоритетного Проекта является системный подход к благоустройству. Поэтому он включает в себя создание региональной и муниципальных программ благоустройства на 2018 – 2022 годы. При этом разработка и реализация муниципальных программ на 2017 год синхронизируется с уже существующими проектами.

Обратила внимание, что в реализации приоритетного Проекта на 2018-2022 годы принимают участие муниципалитеты с числом жителей не менее 1000 человек.

Муниципальным образованиям необходимо не позднее 31 декабря 2017 года утвердить муниципальные программы формирования комфортной среды на 2018-

2022 годы. В эти программы будут включаться графики благоустройства всех дворов и мест массового посещения граждан.

На территории Смоленской области таких поселений – 60, общая численность населения которых составляет более 760, 0 тыс. человек.

За период реализации данных муниципальных программ необходимо благоустроить дворовые территории в 450 многоквартирных домах.

До 1 ноября 2017 года во всех муниципалитетах должны быть утверждены (скорректированы) правила благоустройства, в соответствии с новыми методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, включающие в себя основные принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды должны формироваться с учетом мнения жителей. Нарушение муниципальных правил благоустройства будет караться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отметила, что на период 2018-2022 годы схема распределения субсидий остается прежней.

В соответствии с муниципальными программами неблагоустроенные места массового посещения граждан в населенных пунктах региона должны быть приведены в порядок до 2022 года.

В качестве обязательного минимума в программы благоустройства дворов войдут работы по ремонту проездов к домам, установка на дворовых территориях скамеек, урн, освещения. Именно эти расходы предполагается покрывать в большей степени за счет средств федерального бюджета.

Что же касается других элементов благоустройства - автопарковок, детских и спортивных площадок, озеленения - то для их финансирования можно будет привлекать и средства со стороны: как самих жильцов, так и предпринимателей.

При разработке программы благоустройства на 2018-2022 годы, последовательность действий руководителя муниципального органа будет следующей:

1. Провести инвентаризацию состояния объектов и мест массового посещения граждан.
2. Составить график благоустройства всех дворов, мест массового посещения граждан и иных объектов.
3. Вместе с гражданами проживающими на территории муниципального образования разработать план благоустройства всех дворов, мест массового посещения граждан и иных объектов.

Заключительное слово Островского Алексея Владимировича – Губернатора Смоленской области.

РЕШИЛИ:

1. Членам Межведомственной комиссии взять под особый контроль проведение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Срок исполнения: постоянно

2. Ввести персональную ответственность руководителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных районов и города Смоленска Смоленской области – получателей субсидий из федерального и областного бюджетов за освоение средств субсидий и реализацию данного приоритетного проекта.

3. Утвердить областную государственную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Смоленской области на 2018-2022 годы».

Срок исполнения: 01.09.2017

Секретарь



Д.А. Егурцова